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Le management projets
Objectifs de formation

Acquérir une méthode structurée reprenant toutes les étapes clés du management de
projet
Développer ses capacités à piloter un projet dans son intégralité
Développer ses capacités à accompagner une équipe projet

Objectifs pédagogiques
Coordonner une équipe projet
Utiliser les techniques de conduite de négociation
Gérer le calendrier
Contrôler les activités et les résultats
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Analyser les risques
Estimer le budget d’un projet
Mettre en œuvre une méthodologie applicable aux projets des stagiaires.

Durée : 03 jours -21 heures

Présentiel : Présentiel ou Classe virtuelle

Tarifs :

Tarif Inter : 1690 €

Dates :

Les 12 , 13, 16 Mai 2025

ou Les 02, 09 et 16 Décembre 2025

Prérequis
Aucun

Public
Manager d’une équipe projet, Membre d’une équipe projet, Chef de projet débutant et
occasionnel

Programme

Définitions

Qu’est-ce qu’un projet ?
Les phases clés du management de projet
Les conditions de réussite d’un projet
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Les compétences recherchées chez un chef de projet
La vision générale du management de projet

Définir son projet

Le développement de l’idée initiale
L’évaluation de la faisabilité et des risques
La prise en compte de l’environnement
La fiche de lancement du projet
La décomposition arborescente du projet

Planifier son projet

L’estimation de sa durée
Les représentations graphiques du déroulement du projet
L’ordonnancement des actions – PERT
Le planning – Gantt
Le calcul des marges totales et des chemins critiques des tâches
La planification des ressources matérielles et humaines (RACI)
L’optimisation de la planification

Suivre la réalisation de son projet

Suivre, contrôler, évaluer
Maîtriser le projet pendant sa réalisation
Les outils graphiques de suivi – Gantt
Les procédures de changement
Le processus de clôture
Le rapport de fin de projet

Manager son équipe projet dans la durée

Mobiliser autour du projet
Evaluer et manager les compétences et la motivation des acteurs
Accompagner les résultats



69 rue Jeanne d’Arc 97420 LE PORT – Déclaré sous le numéro 98970249197 auprès du Préfet de la Réunion
Siret : 432-099-679-00040 ● Tél : 0262 55 16 95 - Fax 02 62 42 04 58 ● @ : contact@ordia.fr

Modalités pédagogiques

Alternance d’apports théoriques et pratiques
Exercices d’applications construits à partir des informations transmises par le
commanditaire
Travail en sous-groupe
Document de synthèse remis à l’issue de la formation
Matériel : aucun

Financement

OPCO sous conditions
Entreprise
Individuel

Dates et horaires

Intra-entreprise en concertation avec l’entreprise
Inter-entreprises, selon planning de formation ORDIA
Horaires de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30


